

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Омской области в 2022/2023 учебном году

ИМО - информационно-методический отдел МУ «ЦОУСО»;

ОУ – общеобразовательное учреждение;

ШНОР – школы с низкими образовательными результатами

ШМО – школьные методические объединения;

ПРШ-школы повышающие результаты;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ЕГЭ - единый государственный экзамен;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
|--|---|--------------------------------|---|
| 1. Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 | | | |
| 1 | Подготовка статистических и аналитических материалов по итогам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в 2022 году | июль-август 2022 | Середникова Л.И. |
| 2 | Обсуждение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году на ассоциациях учителей-предметников, семинарах и педсоветах с участием педагогической и родительской общественности | август, сентябрь, октябрь 2022 | Середникова Л.И., Негодова Г.В., старшие методисты, руководители ассоциаций предметников, руководители ОУ |
| 3 | Организация и проведение совещания с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций по итогам ГИА в 2022 году. Подготовка и обсуждение адресных рекомендаций для ОУ | сентябрь -октябрь 2022 года | Середникова Л.И., ИМО, руководители ассоциаций предметников |
| 4 | Направление адресных рекомендаций по итогам анализа | До 10 октября 2022 | Середникова Л.И., Негодова Г.В. (ИМО) |

| | | |
|--|--|---|
| проведения ГИА-9, ГИА-11 для работы руководителей и педагогических работников образовательных организаций | | |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | |
| Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | в течение года (по графику ИРООО) | Гавриляко Я.С., Ляховая Н.Я. (ИМО) |
| Проведение консультаций для педагогов ОО, по вопросам реализации ФГОС общего образования | В течение года (по плану ИМО) | Негодова Г.В., Петрова З.И. |
| Трансляция эффективных педагогических практик по преодолению типичных ошибок ГИА в рамках ассоциаций учителей-предметников | В течение года . В соответствии с планом работы ассоциаций | ИМО (Негодова Г.В.), руководители ассоциаций |
| Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 года. (ОУ «Новоуральская школа», ОУ «Сосновская школа», ОУ «Карповская школа») | В течение года | Гавриляко Я.С., ИМО (Негодова Г.В., старшие методисты), |
| Анализ ГИА школьными годовичными командами, школьными методическими объединениями (ШМО) | Сентябрь-октябрь до 20.10.22 | Руководители ОУ, руководители ШМО |
| Адресная помощь образовательным организациям, показывающим низкие результаты ГИА | Методические десанты в ОУ. С 14.11-25.11 | ИМО (Негодова Г.В., Петрова З.И., Ляховая Н.Я., Гусев Е.И.) |
| Проведение консультаций для руководителей, педагогов образовательных организаций по вопросам повышения качества образования в образовательных организациях в т.ч. в школах, находящихся в сложных условиях | постоянно | ИМО (Негодова Г.В., Петрова З.И., Ляховая Н.Я., Гусев Е.И.) |
| Контроль за обучением в Круглогодичной школе для одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми (7-8 классы, 9-10 классы) | В течение 2022/2023 учебного года | Шумейко Е.Г., руководители ОУ, ИМО |
| Реализация мероприятий регионального плана действий. направленного на улучшение состояния обучения биологии, химии, физики в общем образовании на 2022 - 2023 годы» | По плану 2022/2023 | ИМО. Ассоциация педагогов-предметников |
| Проведение входных диагностических работ по русскому языку, математике и предметам по выбору, 9, 11 класс. Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА («группа риска»), выявление будущих «медалистов», выпускников с аттестатом с отличием. Мониторинг результатов. | до 29.10.22 | Ответственные за проведение ГИА, руководители ОУ, учителя-предметники, ИМО |
| Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь – ноябрь. До 25.11.2022 года | Середникова Л.И., руководители ОУ, учителя русского языка |

| | | |
|--|--|--|
| Организация подготовки обучающихся к итоговому собеседованию | сентябрь 2022 года – февраль 2022 года | Давыдов А.В., Средникова Л.И., ИМО, руководители ОУ, учителя русского языка |
| Проведение диагностических работ по русскому языку, математике на уровне школьных оценочных процедур | ноябрь 2022 | Средникова Л.И., ИМО, руководители ОУ, учителя русского языка, математики |
| Организация участия учителей в вебинарах ИРООО «Решение сложных задач по ОГЭ/ЕГЭ» | по графику ИРОО (октябрь-ноябрь 2022) | Негодова Г.В., Ляховая Н.Я. (ИМО) |
| Работа муниципальных ассоциаций учителей по решению заданий в рамках направлений формирования и развития функциональной грамотности обучающихся (использование Интернет-ресурсов, платформы: Я-учитель, РЭШ, ФИПИ) | в течение года | ИМО (Негодова Г.В., старшие методисты, Давыдов А.В.) |
| Подборка и систематическое обновление информационных материалов по ГИА на сайте Управления образования (нормативные документы, бланки по различным предметам, правила заполнения бланков, инструкции, ресурсы Интернет по вопросам ЕГЭ, ОГЭ, рекомендации по подготовке к предметам) | в течение года | Средникова Л.И., Давыдов А.В., Гусев Е.И. |
| Собеседования с администрациями школ, дающих низкие результаты ГИА, по вопросам подготовки к ГИА, работе со слабоуспевающими, «группой риска» через реализацию ИОМ | ноябрь 2022 - февраль 2023 (по графику) | Давыдов А.В., Средникова Л.И., Негодова Г.В. |
| III Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 | | |
| Распределение финансовых средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-2022 на территории Таврического района. (Составление сметы на организацию ГИА-2022) | февраль-апрель 2022 | Управление образования |
| Проведение организационных мероприятий по выплатам, компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к организации и проведению ГИА | до 15.12.22года | Управление образования, МУ «ЦОУСО» |
| IV Работа с ОУ ПРШ по подготовке к ГИА | | |
| Корректировка основных общеобразовательных программ с учетом реального состояния образовательных результатов обучающихся 9,11 классов | До 10 сентября 2022г. | Кураторы ПРШ, школьные команды ПРШ |
| Использование технологий формирующего оценивания. Для ПРШ группы риска (9,11 кл.). | В течение года | Ассоциации учителей-предметников, а кураторы ПРШ, школьные команды ПРШ, годовичные команды |
| Разработка в ПРШ индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся по подготовке к ГИА, согласованных с родителями (законными представителями) | До 15.сентября 2022 и далее по предметным дефицитам на основе текущего оценивания. | Негодова Г.В., кураторы ПРШ, школьные команды ПРШ |

| V Организационно-правовое обеспечение | | |
|--|--|--|
| Внесение информации в РИС ГИА: - о местах расположения пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), назначении руководителей, организаторов в аудиториях, организаторов вне аудиторий, технических специалистов, членов ГЭК (уполномоченных представителей); - аккредитации общественных наблюдателей | ноябрь (2022) – февраль (2023), апрель – май (2023) (по графику РИАЦ) | Середникова Л.И., Давыдов А.В., Гусев Е.И. |
| Приказы Управления образования: | | |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к ГИА-2023 | до 20 октября 2022 | Середникова Л.И. |
| «О создании муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения» | 23 ноября 2022 | Середникова Л.И. |
| «О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА» | февраль 2023 (согласно графика РИАЦ) | Давыдов А.В., Середникова Л.И. руководители ОУ |
| Определение транспортных схем подвоза выпускников в ППЭ при проведении ГИА в 2023 году | до 20 мая 2023 | Давыдов А.В., Пильник М.А., руководители ОУ |
| Формирование РИС ГИА-2023 году: Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего общего образования. (Согласование с общеобразовательными учреждениями: – количества обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, проходящих ГИА в форме ЕГЭ и форме ОГЭ; - количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, планирующих проходить ГИА в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ), ОГЭ, ЕГЭ) | ноябрь 2022 – до 01.02.2023 - ЕГЭ февраль 2023 – до 01.03.2023- ОГЭ | Давыдов А.В. Середникова Л.И., Гусев Е.И., Ответственные в ОУ за проведение ГИА, руководители ОУ |
| Назначение лиц: - ответственных за подготовку сведений для внесения в РИС ГИА и передачу информации в ФИС ГИА; - ответственных за обработку информации, содержащейся в РИС ГИА; - имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в РИС ГИА; | В период подготовки к проведению ГИА | Давыдов А.В. Середникова Л.И., Гусев Е.И., Ответственные в ОУ за проведение ГИА |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | - ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС ГИА | | |
| | Подготовка документов к аккредитации и распределению общественных наблюдателей, в том числе представителей средств массовой информации, в пункте проведения экзаменов при проведении ГИА | март 2023 | Давыдов А.В., Середникова Л.И., руководители ППЭ |
| | Обеспечение работы медицинских работников по оказанию первичной медико-санитарной помощи при проведении ГИА в ППЭ | май-июнь, сентябрь 2022 | Давыдов А.В., Середникова Л.И. Руководители ППЭ, БУЗОО «Таврическая ЦРБ» (Е.М.Каргаполова (по согласованию)) |
| | Выполнение плана-графика внесения сведений в РИС ГИА (далее - график формирования РИС) в ОУ для организации работы | В период подготовки к проведению ГИА | Давыдов А.В., Середникова Л.И., Гусев Е.И. |
| | Ознакомление руководителей ОУ, работников ОУ, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА. с графиком формирования РИС, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации о полноте, достоверности и актуальности вносимых сведений | Октябрь 2022 года, январь 2023 года | Давыдов А.В., Середникова Л.И., руководители ОУ |
| | Координация деятельности Управления образования, ОУ по вопросам внесения сведений в РИС ГИА, в том числе: - проведение семинара с ответственными за внесение сведений в РИС ГИА-9 | Ноябрь 2022 года - август 2023 года, декабрь 2022 года - январь 2023 года | Середникова Л.И., Давыдов А.В., руководители ОУ |
| | Контроль за подготовкой, внесением и передачей сведений в РИС ГИА ответственными работниками ОУ | Ноябрь 2022 года - август 2023 года | Давыдов А.В., Середникова Л.И., руководители ОУ, Гусев Е.И. |
| | Обеспечение технологического сопровождения формирования и ведения РИС ГИА | В течение года | Давыдов А.В., Середникова Л.И., руководители ОУ, Гусев Е.И. |
| | Формирование данных: - об ОУ; - об обучающихся 9 и 11 классов ОУ; - об участниках ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования; - о ППЭ и аудиторном фонде; - о форме ГИА, в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - об участниках ГИА, относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), детях- | По графику формирования РИС | Давыдов А.В., Середникова Л.И., руководители ОУ |

| | | |
|--|---|---|
| инвалидах и инвалидах; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, ассистенты); - о членах ПК; - об общественных наблюдателях | | |
| Распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, членов ГЭК, общественных наблюдателей | В соответствии с графиком формирования РИС | Давыдов А.В., Середникова Л.И. |
| Участие в совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием по теме «О результатах проведения ГИА в 2022 году и задачах по подготовке к ГИА-2023» | Ноябрь 2022 года (согласно графика Министерства образования) | Управление образования |
| Направление работников ОУ для работы в ППЭ в соответствии с утвержденными составами | В соответствии с расписанием проведения ГИА | Руководители ОУ |
| Организация и проведение итогового сочинения (изложения), в том числе: | | |
| Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) | За 2 недели до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Руководители ОУ |
| Внесение информации об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС | Не позднее чем за 2 недели до даты итогового сочинения (изложения) | Руководители ОУ, Гусев Е.И., Середникова Л.И. |
| Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | В соответствии с утвержденными Рособрнадзором сроками | Середникова Л.И., Давыдов А.В., руководители ОУ |
| Обеспечение ОУ необходимым количеством комплектов бланков итогового сочинения (изложения) | Не позднее чем за день до даты проведения итогового сочинения (изложения) | Середникова Л.И. |
| Формирование составов комиссий для проведения итогового сочинения (изложения) | Октябрь - ноябрь 2022 года (согласно графика РИИЦ) | Руководители ОУ |
| Формирование составов муниципальных комиссий для проведения проверки итогового сочинения (изложения) | до 23 ноября 2022 года | Середникова Л.И., руководители ОУ |
| Участие в проведении повторной проверки работ участников итогового сочинения (изложения) | Январь - февраль 2023 года, В соответствии с Порядком ГИА | Давыдов А.В., Середникова Л.И., учителя русского языка и литературы |
| Организация повторной проверки итогового сочинения (изложения) комиссией, созданной на региональном уровне, по заявлениям обучающихся и/или их родителей (законных представителей) | При наличии заявлений | Управление образования |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку, в том числе: | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | |
| Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку | Не позднее чем за 2 недели до дня проведения итогового собеседования | Руководители ОУ | |
| Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку в РИС | Не позднее чем за 2 недели до даты итогового собеседования | Руководители ОУ, Гусев Е.И. | |
| Формирование составов комиссий по проведению итогового собеседования и комиссий по проверке | Не позднее чем за 2 недели до даты итогового собеседования | Руководители ОУ | |
| Получение из РИАЦ и направление в ОУ списков участников итогового собеседования, ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории, протоколов экспертов по оцениванию ответов участников итогового собеседования, специализированной формы для проведения итогового собеседования | Не позднее чем за день до даты проведения итогового собеседования | Лавылов А.В., Середникова Л.И., руководители ОУ | |
| Организация работы по копированию протоколов и тиражированию критериев оценивания для экспертов по оцениванию ответов участников итогового собеседования | Январь - март, май 2023 года | Руководители ОУ | |
| Обеспечение подготовки и проведения итогового собеседования с созданием условий участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам | В соответствии с утвержденными Рособрнадзором сроками | Руководители ОУ | |
| Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительные сроки | В соответствии с утвержденными Рособрнадзором сроками | Лавылов А.В., Середникова Л.И., руководители ОУ | |
| Ознакомление участников итогового собеседования и их родителей (законных представителей) с результатами итогового собеседования | В соответствии с Порядком ГИА | Лавылов А.В., Середникова Л.И., руководители ОУ | |
| Организация повторной проверки итогового собеседования комиссией по заявлениям обучающихся и/или их родителей (законных представителей) | По необходимости | Управление образования (Давыдов А.В.) | |
| Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ, в том числе: | | | |
| Направление информационных писем по вопросам проведения ГИА в 2023 году (досрочный, основной, дополнительный этап проведения ГИЛ): - Директору Таврического Группового водопровода; | За 2 недели до начала периода | Давыдов А.В., Середникова Л.И. | |

| | | |
|---|--|---|
| - Начальнику Таврического РЭС; - БУЗОО «Таврическая ЦРБ»; - ОМВД России по Таврическому району Омской области; | | |
| Подготовка ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11, в том числе: | | |
| Проверка технического оснащения ППЭ для использования актуальных технологий при проведении ГИА в 2023 году | Октябрь 2022 года - май 2023 года (по графику РИАЦ) | Давыдов А.В., Середникова Л.И., Руководитель ППЭ |
| Обеспечение сохранности и рабочего состояния техники, переданной в ОУ для проведения ГИА | В течение года | Давыдов А.В., Середникова Л.И., руководители ППЭ |
| Получение электронных подписей членов ГЭК | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Давыдов А.В., Середникова Л.И. |
| Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ | Январь - май 2023 года, август - сентябрь 2023 года | Давыдов А.В., Середникова Л.И., руководители ППЭ |
| Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного периода ГИА, основного периода ГИА | Март, май 2023 года | Давыдов А.В., руководители ППЭ |
| Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ | Январь - сентябрь 2023 года | Давыдов А.В., руководители ППЭ |
| Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства | За 2 недели до проведения ГИА | Давыдов А.В., руководители ППЭ, |
| Прием ППЭ по акту готовности | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему предмету | Члены ГЭК, руководители ОУ (ППЭ) |
| Участие в федеральных апробациях и тренировках | По федеральному графику | Давыдов А.В., Середникова Л.И., руководители ППЭ, руководители ОУ |
| Организация региональных апробаций и тренировок, в том числе ГИА-9 математика (с обучающимися), иностранный язык/информатика (без обучающихся) | По региональному графику | Давыдов А.В., Середникова Л.И., руководители ППЭ, руководители ОУ |
| Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, в том числе; | | Давыдов А.В., Середникова Л.И., руководители ОУ |
| Проверка выданных заключений психолого-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов для прохождения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году | Февраль - май 2023 года | Давыдов А.В., руководители ОУ |
| Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | Март 2023 года | Давыдов А.В., руководители ОУ |
| Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | До 30 апреля 2023 года | Давыдов А.В., руководитель ППЭ |

| | | |
|---|---|---|
| Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА, в том числе для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | Не позднее 2 недель до начала периода | Руководители ОУ (ППЭ), члены ГЭК |
| Организация общественного наблюдения за процедурой ГИА, в том числе: | За 2 недели до проведения ГИА | Давыдов А.В. Середникова Л.И. |
| Организация и обеспечение работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей: - информирование родительской общественности о возможности участия в общественном наблюдении; - подготовка информационно-методических материалов (памятки, инструкции, рекомендации) для общественных наблюдателей; - организация регистрации заявлений граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА; - организация работы «горячей линии» по вопросам общественного наблюдения; - взаимодействие с региональным представительством ООО «Российский союз молодежи», обучающимися профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Октябрь 2022 года - май 2023 года В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Лавылов А.В., Середникова Л.И., руководители ОУ, руководители ППЭ |
| Осуществление контроля прохождения обучения общественных наблюдателей | Ноябрь - июнь 2023 года | Давыдов А.В., Середникова Л.И. |
| Организация работы и контроль присутствия общественных наблюдателей в ППЭ в дни экзаменов, в местах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | Декабрь 2022 года - июль 2023 года | Лавылов А.В., Середникова Л.И., руководители ППЭ |
| VI Обучение лиц, привлекаемых к ГИА | | |
| Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: | ноябрь 2022, апрель-май 2023 | Давыдов А.В., Середникова Л.И. |
| Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ноябрь 2022 | Середникова Л.И., (материалы ВКС по итоговому сочинению) |
| Участие в региональных, совещаниях по обучению экспертов, технических специалистов, руководителей ППЭ | февраль-март 2022 г. | Давыдов А.В., Середникова Л.И., ИМО |
| Дистанционное обучение специалистов на сайте rustest с последующим тестированием для: - членов государственной экзаменационной комиссии; - руководителей ППЭ; | апрель 2023 | Давыдов А.В., Середникова Л.И., руководители ОУ |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | -организаторов ППЭ; - технических специалистов; -общественных наблюдателей | | |
| | Организация обучения организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением | Апрель 2023 | Давыдов А.В., Середникова Л.И., руководитель ППЭ |
| VII Мероприятия по информационному сопровождению | | | |
| | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | сентябрь 2022- сентябрь 2023 | Давыдов А.В., Середникова Л.И. |
| | Организация контроля за оформлением, регулярным обновлением и размещением в доступном месте ОУ информационных стендов для участников ГИА и их родителей (законных представителей) но процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайтах Управления образования, образовательных учреждений | Октябрь 2022 года - февраль 2023 года | Давыдов А.В., Середникова Л.И., ИМО (Гусев Е.И.), руководители ОУ |
| | Организация контроля за оформлением стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | октябрь 2022 – май 2023 | Давыдов А.В., Середникова Л.И., ИМО (Гусев Е.И.) |
| | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) посредством сюжетов в региональных электронных СМИ, печатных периодических изданиях, информации в лептах региональных информационных Интернет-агентств, на официальном сайте МООО (далее - официальный сайт) и сайте РЦОИ: - опубликование информации о порядке, сроках и местах подачи заявления для участия в ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году; | Сентябрь 2022 года-июль 2023 года Октябрь 2023 года | Давыдов А.В., Середникова Л.И., ИМО руководители ОУ |
| | - опубликование информации о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2023 году; | Февраль 2023 года | |
| | - информационные сообщения об итоговом сочинении (изложении); | Декабрь 2022 года, февраль, май 2023 года | |
| | - всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; | Февраль 2023 года | |
| | - информационные сообщения о ходе досрочного этапа ГИА, итоговый пресс-релиз; | Март - апрель 2023 года | |
| | - пресс-конференция, посвященная старту основного периода | Май 2023 года | |

| | | |
|---|---|--|
| ЕГЭ; | | |
| - информационные сообщения о ходе основного периода ГИА, пресс-подходы в ППЭ; | Май 2023 года | |
| Проведение областных родительских собраний: «Итоговое сочинение (изложение) как одно из условий допуска выпускников к ГИА»; | 10 ноября 2022 года | |
| «Я выбираю» (подготовка к ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году); | 8 декабря 2022 года | |
| «ЕГЭ и ОГЭ как составная часть оценки качества образования»; | 19 января 2023 года | |
| «Это должен знать каждый сдающий ЕГЭ»; «Это должен знать каждый сдающий ОГЭ» | 16 февраля 2023 года | |
| Размещение информации на официальных сайтах: Управления образования http://moou.tav.obr55.ru/ , сайтах общеобразовательных учреждений, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: - о сроках подачи заявлений на участие в ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | В соответствии с установленными требованиями | Давыдов А.В., Гусев Е.И., руководители ОУ |
| VIII Контроль за организацией и проведением ГИА | | |
| Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | декабрь 2021, март-апрель 2022 | Давыдов А.В., Средникова Л.И. ИМО |
| Осуществление контроля за своевременным внесением сведений в РИС, полнотой, достоверностью и актуальностью вносимой информации | ноябрь 2021, январь 2022, февраль 2022, апрель 2022 | Давыдов А.В., Средникова Л.И., ИМО (Гусев) |
| IX Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году | | |
| Анализ проведения и результатов итогового сочинения (изложения) | Январь - май 2023 года | Средникова Л.И., |
| Анализ проведения и результатов итогового собеседования по русскому языку | Февраль - май 2023 года | Давыдов А.В., Средникова Л.И. |
| Подготовка статистических и аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, в том числе: - выдачи аттестатов о среднем общем образовании с отличием; | Май - октябрь 2023 года | Давыдов А.В., |
| | | |